

Clinique Notre-Dame des Anges - Liège

Détails du projet

Activités
Bâtiments
Soins

Entrepreneurs
Franki

emplacement
Rue Emile Vandervelde 67
4000 Liège Belgique
Liege BE

Maître(s) d'ouvrage
Clinique Notre-Dame des Anges
(C.N.D.A.)

Architecte
Atelier d'architecture et d'urbanisme P.
Noizet Architecte-Urbaniste

Bureau d'études
CSD, AAU

Début des travaux
11-2023

Site web du projet
[CNDA](#)



Le présent marché est un marché public de travaux qui a pour objet l'extension de la Clinique psychiatrique. Le marché est prévu en 3 phases de travaux avec interruption de 2 mois entre chaque phase pour le déménagement des résidents d'une aile à l'autre afin de permettre la réalisation des phases suivantes.

- La phase 1 consiste en la construction d'une nouvelle extension de la Clinique psychiatrique composées d'une partie centrale et de deux ailes principales. La phase 1 comprend aussi la réalisation des abords vers l'entrée principale de la Clinique et entre le bâtiment neuf et le bâtiment existant dénommé « marcas ».
- La phase 2 consiste en la rénovation du bâtiment existant (l'étage -1 de cette aile reste en activité pendant les travaux).
- La phase 3 consiste en la démolition du bâtiment « DIVRY » et en la réalisation des derniers aménagements des abords (principalement entre les nouvelles ailes de la Clinique)

La Clinique reste en activité pendant les travaux. Nous attirons l'attention sur le fait que l'étage -1 du bâtiment existant de la Clinique reste en activité pendant toute la durée du marché et ne peut être interrompue en aucune façon. Ce point est particulièrement important pour la réalisation de la phase 2 des travaux.

Franki



Chemin des moissons, 10
4400 Flémalle, Liege
(Belgique)
tél +32 4 2505150 | +32 4
3493939
info@franki.be
www.franki.be

Depuis 1998, Franki appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.